

УТВЕРЖДЕН:

директор

МБОУ: Потаповская СОШ

С.Н. Михайлевская

приказом № 103 от 31.03.2021г



**План**

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технической направленностей в МБОУ: Потаповская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка приказа о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе школы, о назначении ответственного лица за функционирование и развитие Центра;</li> <li>- Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>- утверждение Порядка решения в 2021 году вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;</li> <li>- разработка и утверждение план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре на 2021-2022 учебный год</li> </ul>	Январь-февраль 2021	Директор, Заместитель директора по УВР
	Формирование медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Январь 2021	Руководитель Центра
2	Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Февраль 2021	Заместитель директора по УВР
	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра Согласованный	Февраль-март 2021	
3	Создание раздела на школьном сайте	Март 2021	Программист
4	Разработка дизайн-проекта «Центра «Точка роста»	Март 2021	Директор, заместитель директора, учителя химии, биологии, физики
5	Выявление потребностей участников образовательных отношений	Март 2021	Заместитель директора по УВР

6	Заключение контрактов (договоров) на поставку оборудования	Апрель 2021	Директор
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»;	Май-июнь 2021	Директор
8	Разработка плана и программ внеурочной деятельности учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий в Центре	Апрель-май 2021	Заместитель директора по УВР
9	Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Апрель-май 2021	Заместитель директора по УВР
10	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования	Июнь-июль 2021	Заместители директора по УВР
11	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, на официальном сайте школы	постоянно	Заместители директора по УВР
12	Прохождение педагогами курсов повышения квалификации	1 раз в 3 года	Заместители директора по УВР
13	Организация участия педагогов в методических мероприятиях, вебинарах, семинарах	Постоянно	Заместитель директора по УВР
14	Организация сопровождения наставничества обучающихся	Постоянно	Заместитель директора по УВР
15	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Ежеквартально	Заместитель директора по УВР
16	Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО Ростовской области соответствия площадки Центра «Точка роста»	Август 2021	Директор
17	Открытие и начало работы Центра в Единый день открытия	01.09.2021	Директор, заместитель директора,
18	Мониторинг реализации мероприятий Дорожной карты	Ежемесячно	Директор