

Отдел образования администрации Волгодонского района  
Ростовской области

ПРИКАЗ  
ст.Романовская

14.04.2023

№ 187

Об утверждении медиаплана информационного сопровождения внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в Волгодонском районе

В целях информационного сопровождения внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в Волгодонском районе, в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 08.12.2020 № 289 «О мероприятиях по формированию современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в Ростовской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Ростовской области», приказом Минобразования Ростовской области от 27.02.2023 № 176 «Об утверждении медиаплана информационного сопровождения внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в Ростовской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в Волгодонском районе согласно приложению.
2. Н.Г. Мартыненко - координатору муниципального опорного центра Волгодонского района, И.А. Нефедовой- директору МБУ ДО ЦВР Волгодонского района:
  - 2.1. Обеспечить выполнение медиаплана в соответствии с установленными сроками.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования  
администрации Волгодонского района  
Ростовской области



М.Г.Шуплецова

**МЕДИАНПЛАН**  
**информационного сопровождения внедрения Целевой модели**  
**дополнительного образования детей в Волгодонском районе**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственные</b>
1	Создание и распространение обучающих инструкций для всех участников системы дополнительного образования Волгодонского района: родителей, педагогов, специалистов муниципального опорного центра, созданного на базе МБУ ДО ЦВР Волгодонского района (далее -МОЦ)	апрель-сентябрь 2023	Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области: МОЦ
2	Информирование всех участников образовательного процесса системы дополнительного образования детей Волгодонского района о запуске регионального программного навигатора и его функциональных возможностях	апрель-июнь 2023	МОЦ
3	Создание и информационное сопровождение официального сайта МОЦ	апрель - декабрь 2023	МОЦ
4	Проведение просветительской кампании среди родительской общественности об особенностях внедрения системы персонализированного финансирования в Волгодонском районе	апрель - октябрь 2023	МОЦ
5	Создание разделов о внедрении Целевой модели развития	апрель – сентябрь	МОЦ; Отдел

	региональной системы дополнительного образования на официальном сайте Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области, МОЦ	2023	образования администрации администрации Волгодонского района Ростовской области
6	Создание и распространение буклетов (памяток, листовки и т.д.) и иных печатных материалов с брендом МОЦ по вопросам внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования	апрель - ноябрь 2023	МОЦ
7	Проведение цикла мероприятий с организациями различной ведомственной принадлежности (в том числе частных), реализующих программы дополнительного образования детей, по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования	апрель - декабрь 2023	МОЦ
8	Организация консультационно-разъяснительной работы с родительской общественностью (через обработку сообщений из электронной почты, мессенджеров, социальных сетей и др.) по вопросам внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования	май - декабрь 2023	МОЦ; Отдел образования администрации администрации Волгодонского района Ростовской области
9	Обеспечение функционирования официальных аккаунтов МОЦ в социальных сетях	июль - декабрь 2023	МОЦ
10	Информирование участников образовательных организаций через Интернет-ресурс об обновлениях в региональном общедоступном навигаторе дополнительного образования детей в Волгодонском районе	июль - декабрь 2023	МОЦ
11	Размещение информации о реализации разноуровневых дополнительных образовательных программ для детей, в том числе программ в сетевой форме (официальный сайт, Интернет-ресурсы и т.д.)	август - декабрь 2023	МОЦ

12	Освещение работы «Горячей линии» МОЦ по вопросам внедрения региональной Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования	август - декабрь 2023	МОЦ
13	Организация недели открытых дверей «Дополнительное образование детей Волгодонского района» в образовательных организациях Волгодонского района	сентябрь 2023	МОЦ; Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области
14	Организация и проведение стратегической сессии (конференции) «Организационно - методические особенности внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Волгодонском районе»	ноябрь- декабрь 2023	Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области; МОЦ
15	Освещение результатов мониторинга удовлетворенности родительской общественности по вопросам внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на территории Волгодонского района	декабрь 2023	МОЦ